1. Der Bauausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt die Bereitstellung der erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel für die Maßnahme Erneuerung Pavillons St. Antonius in Höhe von 420.000 €.

2. Die Deckung dieser überplanmäßigen Auszahlung erfolgt über gleichhohe Wenigerauszahlungen im Investitionsprojekt 5.100.160 „Um- und Ausbau E.v.B.-Gymnasium“. Hier sind investive Mittel von 4,1 Mio. € für den Umbau zum Ganztags- und energetische Sanierungen eingeplant, die 2020 durch einen notwendigen Architektenwechsel nicht vollständig abfließen werden.