Umbau, Brandschutzsanierung und energetische Sanierung des E.v.B.-Gymnasiums

Die Baumaßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung. Auswirkungen auf den Schulbetrieb wurden nicht angezeigt und werden seitens des Gebäudemanagements nicht erwartet.

Konrad-Adenauer-Hauptschule

Der Fortgang der baulichen Maßnahmen in der Aula ermöglicht den Umzug der Musikschule für die Osterferien zu terminieren. Die Übergabe der Aula in den regulären Betrieb wird spätestens nach Lieferung der neuen Bestuhlung erfolgen.

Brandschutzsanierung Grundschule Sankt Antonius

Die Baumaßnahme befindet sich in der Ausführungsplanung. Um den Schulbetrieb möglichst störungsfrei zu halten, ist die bauliche Umsetzung in den Sommerferien angedacht.

Sanierung Grundschule Wipperfeld

Der Kostenrahmen für die Sanierung wurde seitens des Stadtrats in der Sitzung am 15.03.2022 beschlossen. Auswirkungen auf den Schulbetrieb liegen nicht vor.