RGM Hückeswagen/ Wipperfürth	Prioritätenliste	Gesamtkosten geschätzt	Projektdauer geschätzt	Personalleistung geschätzt in VZÄ-Jahren	Sicherheits-relevanz 0 - 3	Öffentlich-keitswirksam 0-3	Substanz-verlust 0-3	Nutzungsdruck 0-3	Gesamtwert Priorität	zeitlich begrenzte Förder-mittel	2019				2020				2021				zuständig
	Stand 20.08.2019				2-fach gewertet						1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	
					0= keine Auswirkung	1=geringe Auswirkung	2= merkliche Auswirkung	3= erhebliche Auswirkung															
Wipperfürth																							
EVB	Neubau Mensa, GU	3.600.000,00 €	3 Jahre	0,90																			Kurotobi
	Umbau Altbau für Ganztag / Brandschutz	2.300.000,00 €	2 Jahre	0,58	6	2	1	3	12														Kurotobi
	Ersatz Heizung	200.000,00 €	6 Monate	0,20	0	2	3	3	8	X													Kurotobi
	Sanierung Aula, Beleuchtung, Bestuhlung, Boden	160.000,00 €	6 Monate	0,27	0	2	2	3	7														Kurotobi
	Erneuerung Klassenraumtüren	50.000,00 €	3 Monate	0,09	0	1	2	2	5														Kurotobi
	Erneuerung Flurfenster	38.500,00 €	3 Monate	0,07	0	0	3	2	5														Kurotobi
	Sanierung des obersten Daches	154.000,00 €	6 Monate	0,17	0	2	3	2	7	X													Kurotobi
Altes Seminar	Dachsanierung, Anbau Aufzug, Brandschutzsanierung	2.500.000,00 €	2 Jahre	0,63	6	1	3	3	13														Karthaus
	Parkettsanierung Ratssaal	44.000,00 €	3 Monate	0,07	2	0	3	0	5														
GS Wipperfeld	Anbau OGS-Raum	85.000,00 €	1 Jahr	0,04	0	3	0	3	6	X													Karthaus
	Brandschutzkonzept	noch unbekannt		0,10	6	2	0	2	10														Karthaus
	Sanierung Beleuchtung, Bodenbeläge, Heizung und Fassade	203.500,00 €	1 Jahr	0,35	0	1	2	2	5	X													Karthaus
Hauptschule	Brandschutzsanierung	2.140.000,00 €	3 Jahre	0,54	6	1	1	3	11														Kurotobi
	Sanierung Aula	715.000,00 €	1 Jahr	0,30	6	3	2	3	14	X													Kurotobi
GS Nikolaus	Fassadensanierung, Fenstererneuerung, Sanierung Abwasserleitungen	185.000,00 €	2 Jahre	0,31	2	3	2	3	10	X													Raabe
	Sanierung Elektroinstallationen und Beleuchtung	56.000,00 €	6 Monate	0,1	4	0	1	1	6	X													Raabe
	Erneurung Bodenbelag Flure und Klassenräume	35.000,00 €	3 Monate	0,06	0	1	2	2	5														Raabe
	Brandschutzkonzept	noch unbekannt		0,1	6	2	0	2	10														Raabe
Antoniusschule	Sanierung Pavillons, Brandschutzertüchtigung	1.303.000,00 €	2 Jahre	0,54	6	3	3	3	15														Karthaus
Rathaus	Entwässerung	260.000,00 €	1 Jahr	0,36	0	0	1	2	3														Wassermann
	Dachsanierung	710.000,00 €	2 Jahre	0,30	4	1	3	3	11	X													Wassermann
	Balustrade	150.000,00 €	1 Jahr	0,12	0	1	3	3	7														Wassermann
	Erneuerung der Heizung	60.000,00 €	6 Monate	0,06	0	1	3	3	7	X													Wassermann
	Sanierung Ratskeller	75.000,00 €	6 Monate	0,13	0	1	3	3	7														Wassermann
	Brandschutz	noch unbekannt	6 Monate	0,1	6	0	0	3	9														Wassermann
	Öffentliche Toilette im UG	noch unbekannt		0,1																			Wassermann
EGS Albert-Schweitzer	Anbau OGS-Räume	890.000,00 €	15 Monate	0,37					0	X													Karthaus
GS Agathaberg	Sanierung oder Neubau	noch unbekannt	2 Jahre	0,50	2	1	2	3	8														Kurotobi
GS Kreuzberg	Nutzungsänderung, Brandschutzkonzept	noch unbekannt		0,1	6	1	0	3	10														Wassermann
	Sanierung Elektroinstallationen	20.000,00 €	3 Monate	0,03	2	0	2	1	5	X													
	Energetische Sanierung	50.000,00 €	6 Monate	0,08	0	0	1	1	2	X													
	Erneuerung der Heizungsanlage	25.000,00 €	3 Monate	0,04	0	1	3	1	5	X													
Kindergarten Dohrgaul	Nutzungsänderung, Brandschutzkonzept	noch unbekannt		0,10	6	2	0	3	11														Raabe
Kita Neye	Anbau eines Gruppenraumes	600.000,00 €	1 Jahr	0,25	0	3	0	3	6														Karthaus
Archiv Michaelstr.	Einbau eines Plattformliftes	30.000,00 €	6 Monate	0,05	0	1	0	3	4														Wassermann
Mühlenbergstadion, Umkleidegebäude	Fassadensanierung, neue Heizung	180.000,00 €	1 Jahr	0,08	0	2	3	3	8	X													

RGM Hückeswagen/ Wipperfürth	Prioritätenliste	Gesamtkosten geschätzt	Projektdauer geschätzt	Personalleistung geschätzt in VZÄ-Jahren	Sicherheits-relevanz 0 - 3	Öffentlich-keitswirksam 0-3	Substanz-verlust 0-3	Nutzungsdruck 0-3	Gesamtwert Priorität	zeitlich begrenzte Förder-mittel	2019				2020				2021				zuständig
	Stand 20.08.2019				2-fach gewertet						1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	
					0= keine Auswirkung	1=geringe Auswirkung	2= merkliche Auswirkung	3= erhebliche Auswirkung															
FGH Klaswipper	Neubau Fahrzeughalle	noch unbekannt		0,35	6	3	0	3	12														Karthaus
Turnhalle Wipperfeld	Fassadenanstrich, Sockelabdichtung	40.000,00 €	3 Monate	0,07	0	2	3	3	8														
WLS-Bad	Fassadensanierung	465.000,00 €	1 Jahr	0,20	0	0	1	1	2	X													
Friedhofshalle Weststr.	Dachsanierung	55.000,00 €	6 Monate	0,09	0	1	3	1	5	X													
Ostlandstr. 30	Dachsanierung	30.000,00 €	6 Monate	0,05	0	0	3	3	6	X													Wassermann
	Fassadensanierung	47.000,00 €	6 Monate	0,08	0	0	2	2	4	X													
Wilhelmshöhe 1a	Erneuerung Heizung	33.000,00 €	3 Monate	0,06	0	0	3	1	4	X													
			geplante Personalleistung Wipperfürth	**8,27**																			
									0														
Hückeswagen									0														
Löwengrundschule	Neubau	14.100.000,00 €	42 Monate	3,53	6	3	3	3	15	X													Frauendorf
Hauptschule	Sanierung	5.800.000,00 €	2 Jahre	1,45	2	1	3	1	7	X													
Schloss	Brandschutzsanierung	900.000,00 €	1 Jahr	0,38	6	2	0	2	10														
Pavillion Rosengarten	Sanierung	50.000,00 €	6 Monate	0,09	0	3	3	3	9														Raabe
Feuerwehrhaus	Neubau	6.200.000,00 €	30 Monate	1,55	6	3	2	3	14														Frauendorf
FW Straßweg	Sanierung und Anbau	400.000,00 €	18 Monate	0,17	6	1	1	2	10														Wassermann
FW Herweg	Sanierung und Anbau	400.000,00 €	18 Monate	0,17	6	1	1	2	10														Wassermann
FW Holte	Sanierung und Anbau	400.000,00 €	18 Monate	0,17	6	1	1	2	10														Wassermann
Gerhart-Hauptmann-Str. 6	Energetische Sanierung	275.000,00 €	2 Jahre	0,20	4	0	3	2	9														
Gerhart-Hauptmann-Str. 4	Energetische Sanierung	275.000,00 €	2 Jahre	0,20	4	0	3	2	9														
Bürgerbüro	Erneuerung Bodenbelag	40.000,00 €	3 Monate	0,07	0	1	1	1	3														
			geplante Personalleistung Hückeswagen	**5,67**																			
	Gesamtvolumen	46.329.000,00 €	Stellenbedarf	17,02																			
			vorhanden:	12,00																			
			fehlt:	**5,02**	**verteilt auf drei Jahre**																		
					entspricht	**1,67**	**Vollzeitstellen**																